



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «Шиловская СОШ №3»
от 20.05.2020 г. № 58
Т.И. Тканко

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Шиловская СОШ №3» на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - утверждение перечня функций Центра.	Приказ директора школы по созданию Центра в соответствии с методическими рекомендациями. Информация на сайте школы	Май - август
2	Создание Интернет - странички «Точка роста» на сайте школы.	Страничка на сайте школы «Точка роста»	Май - август
3	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста» школы с Министерством образования и молодежной политики Рязанской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования центра «Точка роста» школы с Министерством образования и молодежной политики Рязанской области.		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май

6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания, согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Шиловская СОШ №3» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Фотоотчет ОО	Август
9	Издание приказа о создании условий и функционирования Центра: - разработка и утверждение перечня программ дополнительного образования Центра; - разработка и утверждение расписания занятий в Центре; - разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение рабочих программ по дополнительному образованию центра, согласно профилей «IT - старт», «Аэро», «Промышленный дизайн», «Конструирование LEGO - роботов»	Приказ директора школы по созданию условий и функционированию Центра. Информация на сайте школы	Сентябрь
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно
----	---	-----------------------	------------